

TYÖOHJELMA 2024 /TALONRAKENNUS

HANKE		Toteutus- muoto	Hankinta- muoto	Loka	Marras	Joulu	Tamm	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu	
629	Kappelimäen koulu IV-saneeraus	suunnittelu																	
829	Kodjalan koulun purunpoisto tekn																		
822	K-talon jäähdtyysyksikön uusim.	urakka	kilpailutus/puitesop.																
617	Matikan alueen huoltorakennus	suunnittelu																	
744	Mustajärven rantasauna	urakka	puitesopimusurakointi																
865	Palke 5 kohdepoistojärj. Korjaus																		
820	Palke 5:n valaistuksen uusinta	urakka	kilpailutus																
821	Uimahallin vesikaton uusiminen	urakka	puitesopimusurakointi																
615	Urheilutalon peruskorjaus	suunnittelu																	
783	Varavoimakone k-talo	urakka	kilpailutus/puitesop.																
830	Varavoimakone Varpeen keittiö	urakka	kilpailutus/puitesop.																
764	Varpeen koulun lähiliik.paikka	urakka	kilpailutus/puitesop.																
823	Varpeen koulun pesu- ja pukut	urakka	puitesopimusurakointi																
831	Varpeen koulun suunn.vaihe	suunnittelu																	
863	Varpeen käsityöl. Kaluston päivitys (kappelimäen vanha)		puitesopimusurakointi																
859	Sähköautojen latauspisteet																		

**Yhteensä**

Esiselvitykset, neuvottelut, valmistelut  
 Suunnittelu, tutkimukset  
 Kilpailutusvaihe, valitusajat  
 Rakentaminen, asentaminen

