

INVESTOINTIEN HANKESUUNNITELMA TALOUSARVIOTA 2021 JA – SUUNNITELMAA
2022-2023 VARTEN

HANKKEEN NIMI	Nro 8200/629: Kappelimäen koulun vanhan osan iv-saneeraus
HANKKEEN TAUSTA JA TARVE	Ilmanvaihtolaitteet ovat käyttöikänsä päässä, moottoreita on jo jouduttu uusimaan ja automaatiota korjaamaan. Vanhanaikainen huippuimurein varustettu poistoilmajärjestelmä kuluttaa paljon sähköä.
HANKKEEN TAVOITTEET	Parantaa sisäilmaa kiinteistössä ja laskea energiankulutusta.
HANKKEEN TOTEUTTAJA (T)	Rakennusinsinööri
HANKKEEN AIKATAULU, ARVIOITU ALOITUSAJANKOHTA KESTO, KK	Suunnittelu: 2021 Toteutus: 2022
KUSTANNUSARVIO	2021: 50.000 € 2022: 500.000 €
KÄYTTÖKUSTANNUKSET	
ARVIO INVESTOINNISTA AIHEUTUVISTA SÄÄSTÖISTÄ	

YHTEYSHENKILÖ

Eva Nurmi