

LIITE 5

INVESTOINTIEN HANKESUUNNITELMA TALOUSARVIOTA 2021 JA – SUUNNITELMAA
2022 - 2023 VARTEN

| | |
|--------------------------|--|
| HANKKEEN NIMI | Kameravalvontajärjestelmä koulukiinteistön sisätiloihin |
| HANKKEEN TAUSTA JA TARVE | <p>Koulukiinteistössä tapahtuvan ilkivallan estämiseksi on aloitettava konkreettisia toimia myös sisätilojen kameravalvontajärjestelmän suhteen. Ilkivaltaan ulkotiloissa on reagoitu ja käyttäjäpyyntöjen pohjalta kameravalvontaa ollaan teknisen toimen toimesta lisäämässä nimenomaan ulkotiloissa. Tällä kyetään vaikuttamaan asiattomaan oleskeluun koulutoiminnan ulkopuolelle sekä esimerkiksi pyöriin kohdistuvaan ilkivaltaan. Myös P-paikalle ja autoon on kohdistunut ilkivaltaa syksyn 2020 aikana.</p> <p>Sisätiloissa on sekä varastelua että mm. wc-tilojen roskaamista ja jopa pönttöjen tuhoamista. Lukio-opiskelijoiden tavaroita on varastettu syksyn 2020 aikana. Ilkivaltaa on ollut myös ruokalan wc-tiloissa.</p> <p>Nykyaikainen kameravalvontajärjestelmä on tavanomaista yläkoulukiinteistöissä mm. Raisiossa ja Uudessakaupungissa. Tekijän saattaminen selkeään vahingonkorvausvastuuseen edellyttää teon yksilöintiä ja toteen näyttämistä. Vahingonkorvausvastuun toteutuminen on tehokas puuttumiskeino.</p> |
| HANKKEEN TAVOITTEET | Ilkivallan ehkäiseminen koulukiinteistössä, puuttumisen tehostaminen, mahdollisuus laajempaan vahingonkorvausvastuun toteutumiseen |
| HANKKEEN TOTEUTTAJA (T) | Sivistystoimi/ Varpeen koulu |

| | |
|--|-------------------------|
| HANKKEEN AIKATAULU, ARVIOITU ALOITUSAJANKOHTA KESTO, KK | Heti, kun mahdollista |
| KUSTANNUSARVIO | 10 000 |
| KÄYTTÖKUSTANNUKSET | Ei tietoa |
| ARVIO INVESTOINNISTA AIHEUTUVISTA SÄÄSTÖISTÄ | Ilkivallan ehkäiseminen |

YHTEYSHENKILÖ

Lomakkeet tallennetaan 30.8.2021 mennessä T:\Vuoden 2021 talousarvio\Investointien hankesuunnitelmat -kansioon

OHJE:

MITÄ TEHDÄÄN

MIKSI TEHDÄÄN: tilannearviot ja ongelmat

MITEN TEHDÄÄN: mihin pyritään, asetetaan tavoitteet, joihin voidaan tehdä lisäyksiä projektin edetessä

KUKA TEKEE: määritellään tehtävien suorittajat

MILLOIN TEKEE: hankkeen aikataulu

MITÄ MAKSAA: kustannusarvio, kustannusarviossa esitettävä mahdolliset hankinnasta aiheutuvat tulevat säästöt käyttökustannuksissa, kestävä kehityksen mukaiset arviot

KUKA MAKSAA: Rahoitussuunnitelma; kunta, valtio, muu mahdollinen taho