


RAKENTAMISOHJELMA 2001 TALONRAKENNUS



TYÖOHJELMA 2023 /VESIHUOLTOLAITOS

Hanke nro	HANKE	Toteutusmuoto	Hankintamuoto	Loka	Marras	Joulu	Tamm	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
8500/664	Vesijohtoverkoston saneeraukset	oma työ	oma/tuntityö															
8500/664	Vihtorinkadun saneeraus	urakka	kilpailutus															
8500/666	Vesijohtoverkosto Laessaari	urakka	kilpailutus															
8500/667	Vesijohtoverkosto Kotoharju	urakka	kilpailutus															
8500/669	Viemäriverkoston saneeraukset	oma työ	oma/tuntityö															
8500/669	Vihtorinkadun saneeraus	urakka	kilpailutus															
8500/670	Jätevesipumppaamoiden saneeraukset	oma työ	oma/tuntityö															
8500/672	Viemäriverkosto Laessaari	urakka	kilpailutus															
8500/673	Viemäriverkosto Kotoharju	urakka	kilpailutus															
8500/749	Viemäriverkosto Kovero	urakka	kilpailutus															
8500/790	Varavoimakoneet		kilpailutus															
8500/791	Vedenkäsittelylaitosten alavesisäiliöiden saneeraus	urakka	kilpailutus															
8500/797	Pakettiauto ja peräkärrens vesilaitos		kilpailutus															

Yhteensä

Esiselvitykset, neuvottelut, valmistelut
 Suunnittelu, tutkimukset
 Kilpailutusvaihe, valitusajat
 Rakentaminen, asentaminen

