

TYÖOHJELMA 2024 /VESIHUOLTOLAITOS

Hanke nro	HANKE	Toteutusmuoto	Hankintamuoto	Loka	Marras	Jouluk	Tamm	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Jouluk	
8500/664	Vesijohtoverkoston saneeraukset	oma työ	oma/tuntityö																
8500/664	Vesijohtoverkoston saneeraus	oma työ	oma/tuntityö																
8500/667	Vesijohtoverkosto Kotoharju	urakka	kilpailutus																
8500/669	Viemäriverkoston saneeraukset	oma työ	oma/tuntityö																
8500/669	Keskusta-alueen vesihuoltosaneeraus	urakka/oma	kilpailutus/oma-/tuntityö																
8500/670	Jätevesipumppaamoiden saneeraukset	oma työ	oma/tuntityö																
8500/672	Vesijohtoverkoston täydentäminen keskusta-alueella	oma työ	oma-/tuntityö																
8500/673	Viemäriverkosto Kotoharju	urakka	kilpailutus																
8500/749	Viemäriverkosto Kovero	urakka	kilpailutus																
	Vesitornin saneeraus		suunnittelu																
8500/791	Vedenkäsittelylaitosten alavesisäiliöiden saneeraus	urakka	kilpailutus																
8500/797	Vesilaitoksen huoltoauton hankinta																		
	8-tien alitusten saneeraus	urakka	kilpailutus																

Yhteensä

Esiselvitykset, neuvottelut, valmistelut
 Suunnittelu, tutkimukset
 Kilpailutusvaihe, valitusajat
 Rakentaminen, asentaminen

