

Hanke nro	HANKE	Toteutusmuoto	Hankintamuoto	Loka	Marras	Joulu	Tamm	Heim	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
8400/637	Laessaari kunnallistekniikan rakentaminen, uusi	urakka ja oma työ	kilpailutus															
	asfaltointi reunakivet vihertyöt																	
8400/848	Laessaaren asemakaava-alueen leikkipuisto, uusi	oma työ	puitesopimusurakointi+omatyö															
8400/642	Kotoharju asemakaava alueen laajennus rakentaminen	urakka	kilpailutus															
8400/832	Kotoharjun kevyenliikenteenväylän rakentaminen, uusi	urakka	kilpailutus/puitesopimusurakointi															
8400/641	Samppanummen katujen peruskunnostus v.2023	urakka jatkuu	kilpailutus ja/tai puitesopimusurakka															
	Samppanummentie vaihe 2 jatkuu																	
8400/641	Samppanummen katujen peruskunnostus	urakka	kilpailutus tai puitesopimusurakka															
	Ruskeasuontie ja Korventie																	
8400/644	Koulutien ja Kananpolun muutokset, siirtynyt	urakka	kilpailutus															
8400/834	Keskusta-alueen katusaneeraus, uusi	urakka	kilpailutus tai puitesopimusurakointi															
8400/835	Kukkavainiontien parannus, uusi	oma työ+urakka	puitesopimusurakointi/oma työ +kilpailutus															
8400/836	Lohiojan uusi kevyenliikenteen silta (5tn), uusi	urakka	kilpailutus- valmis silta +puitesopimusurakointi															
8400/837	Ilomäentien liikennejärjestelyt, uusi	urakka	kilpailutus/puitesopimusurakointi															
8400/649	Päällystysohjelman mukaiset työt	urakka	kilpailutus/puitesopimusurakointi															
8400/651	Katuvalojen saneeraus keskusta-alue	urakka	kilpailutus															

Yhteensä

Esiselvitykset, neuvottelut, valmistelut
 Suunnittelu, tutkimukset
 Kilpailutusvaihe, valitusajat
 Rakentaminen, asentaminen

