


# RAKENTAMISOHJELMA 2001 TALONRAKENNUS



TYÖOHJELMA 2023 /TALONRAKENNUS

Hanke nro	HANKE	Toteutusmuoto	Hankintamuoto	Loka	Marras	Joulu	Tamm	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
8400/800	Apilaniityn keittiön yhdistelmäuuni	urakka	puitesopimusurakointi				■		■									
8400/770	Itäkulman monitoimikenttä	urakka	kilpailutus/ puitesopimusurakointi			■							■	■				
8400/620	Kappelimäen koulun piha-alueen muutos- ja kunnostustyö	urakka	kilpailutus/ puitesopimusurakointi							■		■	■	■				
8400/772	Kappelimäen koulun ruokasalin dieettilinjasto ja vedenjakelu	urakka	puitesopimusurakointi				■					■						
8400/? hävinnyt listasta	Kappelimäen vanhan koulun ulko-ovien uusinta ja katokset	urakka	kilpailutus						■			■	■	■				
sivistys	Kauppilan umpipihaan perusnäyttely	urakka	kilpailutus/ puitesopimusurakointi												■	■		
8400/740	Kodjalan koulun lukitusjärjestelmän uusiminen	urakka	vakiotoimittaja										■					
8400/621	Kodjalan koulun julkisivun huoltomaalaus	urakka	kilpailutus					■	■	■		■	■	■				
8400/798	Kuormaajan hankinta	hankinta	kilpailutus					■										
8400/773	Lukion sisävälivien uusinta	urakka	kilpailutus						■			■	■	■				
8400/744	Mustajärven saunan muutos	urakka	puitesopimusurakointi								■	■	■			■	■	
hallinto	Palke 5 purunpoisto	urakka	kilpailutus/ puitesopimusurakointi									■	■					
sivistys	Laitilan kyläkoulun teknisen työn purunpoiston uusinta	urakka	kilpailutus/ puitesopimusurakointi									■						
8400/775	Suontaan (vanhemman rak.) julkisivun uusinta/huoltomaalaus	urakka	kilpailutus					■	■	■		■	■	■				
8400/	Sähköautojen latauspisteet (monitoimihalli, jäähalli, kirjasto)	urakka																
8400/622	Untamalan uuden koulun julkisivun huoltomaalaus	urakka	kilpailutus					■	■	■		■	■	■				
8400/615	Urheilutalon peruskorjaus	urakka	kilpailutus	■	■	■	■	■	■	■					■	■	■	■
8400/783	Varavoimakone kaupungintalolle	hankinta	kilpailutus										■	■	■	■	■	
8400/764	Varpeen lähiliikuntapaikka	suunnittelu	kilpailutus/ puitesopimusurakointi							■	■	■	■	■	■	■	■	■
sivistys	Varpeen koulun salin äänentoisto	urakka	kilpailutus/ puitesopimusurakointi									■	■	■				
8400/632	Varpeen koulun salin vesikatto	urakka	kilpailutus			■	■	■				■	■	■				
8400/628	Varpeen ruokalan peruskorjaus 2. vaihe	urakka	kilpailutus	■	■	■	■			■	■	■	■					

**Yhteensä**

Esiselvitykset, neuvottelut, valmistelut  
 Suunnittelu, tutkimukset  
 Kilpailutusvaihe, valitusajat  
 Rakentaminen, asentaminen

