


RAKENTAMISOHJELMA 2001 TALONRAKENNUS



TYÖOHJELMA 2023 /Liikenne- ja yleiset alueet

Hanke nro	HANKE	Toteutusmuoto	Hankintamuoto	Loka	Marras	Joulu	Tamm	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
8400/786	Anttilantalon kevyenliikenteen väylän suunnittelu ja rakentaminen	urakka	puitesopimusurakointi															
8400/640	Hallitien ja Hallitien jatkeen rakentaminen	urakka	urakoitsija valittu															
8400/650	Hulevesijärjestelmien täydentäminen ja ylläpito	urakka	puitesopimusurakointi															
8400/651	Katuvalojen saneeraus	urakka	kilpailutus puitesopimusurakointi															
8400/747	Keskustan maisemakuvan parantaminen	oma työ	puitesopimusurakka/suorahankinta/omatyö															
8400/814	Kotoharjun kevytväylän suunnittelu	urakka	pailutus/puitesopimusurakointi															
8400/644	Koulutien alkupään muutokset Kananpolulle asti	urakka	kaupunki suunnittelija +suorahankinta															
8400/798	Kuormaajan hankinta tekninen	urakka	Kilpailutus															
8400/637	Laessaaren asemakaava-alueen yhdyskuntatekniikan rakentaminen v. 2023	urakka	urakoitsija valittu															
8400/785	Liikennemerkkien uudistaminen	oma työ+urakka	puitesopimusurakointi/oma työ +kilpailutus															
8400/784	Paimenkujan parantamisurakka ja päällystys	urakka	puitesopimusurakointi															
8400/812	Perheentuvantien parantaminen ja asfaltointi	urakka	kilpailutus/puitesopimusurakointi															
8400/649	Päällystysohjelman mukaiset työt	urakka	kilpailutus/															
8400/641	Samppanummentien parannusurakka 1.	urakka	puitesopimusurakointi työmaa käynnissä/Destia Oy															
8400/746	Vihtorinkadun kunnostus	urakka																

Yhteensä

Esiselvitykset, neuvottelut, valmistelut
 Suunnittelu, tutkimukset
 Kilpailutusvaihe, valitusajat
 Rakentaminen, asentaminen

