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HANKKEEN NIMI Esipesukoneen ja tunneliastianpesukoneen hankinta 

Kaukolankodin keittiöön 

HANKKEEN TAUSTA JA 

TARVE 

 

Vanhaa astianpesukonetta on pitänyt korjata Metoksen 

huoltotunnuksen mukaan useita kertoja vuosien aikana. 

Myös kaupungin huoltomiehet ovat osallistuneet 

korjauksiin! Astianpesuyksikön koneet ja laitteet on 

hankittu 3.9.2004. 

HANKKEEN TAVOITTEET 

 

Saada keittiöön uusi ja luotettava astianpesukone. Koneen 

hyvä toimintavarmuus on ehdoton edellytys koko keittiön 

toiminnalle. 

Tarkoitus olisi saada myös hiljaisempi kone, koska konetta 

tarvitaan päivittäin aamusta iltaan ja koneen ääni altistaa 

koko keittiöhenkilökunnan melulle.  

Työergonomia parantaminen esipesukoneen avulla, 

työskentelyasento paranee sekä veden kulutus vähenee. 

Esipesukone käyttää tiskikoneen vettä eikä ota puhdasta 

vettä lainkaan. 

Työntekijän vapautuvaa työaikaa voidaan käyttää muihin 

työtehtäviin astianpesuyksikössä. 

HANKKEEN 

TOTEUTTAJA (T) 

Kone-ja laitetoimittaja asentaa. (tekninen toimi mukana 

sähkö – ja LVI töihin liittyvissä asioissa. 

HANKKEEN AIKATAULU, 

ARVIOITU 

ALOITUSAJANKOHTA 

KESTO, KK 

Tammi-maaliskuu 2021.  



KUSTANNUSARVIO 

 

n. 55.000,00€ astianpesukone, asennussarjat, kuivain, 

ketjukuljetinkaarre, esipesukone ja konevetoinen 

syöttökuljetin. 

lvis-työt, sekä koneiden haalaus ym.  n. 5.000 € 

KÄYTTÖKUSTANNUKSET 

 

Mahdollisuus leasing-sopimukseen hankinnan sijasta. 

ARVIO INVESTOINNISTA 

AIHEUTUVISTA  

SÄÄSTÖISTÄ 

Uudet astianpesukoneet ovat ympäristöystävällisempiä: 

käyttävät vähemmän vettä, pesuainetta ja sähköä. 

 

YHTEYSHENKILÖ 

Lomakkeet tallennetaan 30.8.2021 mennessä T:\Vuoden 2021 talousarvio\Investointien hankesuunnitelmat 

-kansioon 

 

OHJE: 

MITÄ TEHDÄÄN 

MIKSI TEHDÄÄN: tilannearviot ja ongelmat 

MITEN TEHDÄÄN: mihin pyritään, asetetaan tavoitteet, joihin voidaan tehdä lisäyksiä projektin edetessä 

KUKA TEKEE: määritellään tehtävien suorittajat  

MILLOIN TEKEE: hankkeen aikataulu 

MITÄ MAKSAA: kustannusarvio, kustannusarviossa esitettävä mahdolliset hankinnasta aiheutuvat tulevat 

säästöt käyttökustannuksissa, kestävän kehityksen mukaiset arviot 

KUKA MAKSAA: Rahoitussuunnitelma; kunta, valtio, muu mahdollinen taho 

 

 


