
Turun työllisyysalueen 
valmisteluorganisaatio

Valmisteluryhmä

Ohjausryhmä

Sihteeristö
Projekti-

organisaatio
Työryhmät

Työryhmä 1:
sopimus- ja rahoitus-

mallit, talous, tieto-

johtaminen

Työryhmä 2:
palvelut

Työryhmä 5:
tilat, omaisuus ja 

siirtyvät sopimukset

Työryhmä 6:
henkilöstö, hallinto, 

päätöksenteko, 

valvonta, koulutus

Työryhmä 3:
hankinnat

Työryhmä 4:
digi ja tietojärjestelmät, 

maksatus, asianhallinta

• ostopalvelusopimus/ 

Varsinais-Suomen TE-

toimisto

• täydentävät 

asiantuntija-

ostopalvelut

• kuntien 

projektiorganisaatioon 

osoittamat resurssit



Valmistelun vaiheistus ja aikataulu

palvelu-

strategia

• valmistelu käynnistynyt 
toukokuussa 2023

• valmis kesäkuussa 2023

• keskeiset 
järjestämisvastuuta, 
palveluja, asiakkuuksia ja 
palveluverkkoa ja 
rahoitusmallia koskevat 
periaatteet

aiesopimus

• käsittely kuntajohtajien 
ohjausryhmässä 7.6.2023

• palvelustrategia ja 
aiesopimus määrittävät 
suuntaviivat 
palvelusuunnitelmatyölle

palvelu-

suunnitelma

• valmistelu käynnistetään 
palvelustrategian pohjalta 
ja kun aiesopimus 
hyväksytty

• sisältää ohjaus-, johtamis-
ja rahoitusmallit, toiminta-, 
tieto- ja tietojärjestelmä-
arkkitehtuurit ydin- ja 
tukiprosesseineen sekä 
keskeiset yhdyspinnat

• valmistelussa tuotetaan  
työvoimapalvelujen 
järjestämislain mukaiseen 
ilmoitusvelvollisuuteen (15 
§) sisältyvä suunnitelma 
työvoimapalvelujen 
järjestämisestä

yhteistoiminta-

sopimus

• palvelusuunnitelman 
pohjalta laadittava sopimus 
työvoimapalveluiden ja 
niihin liittyvien tehtävien 
järjestämisestä kuntalain 
(410/2015) tarkoittamassa 
lakisääteisessä 
yhteistoiminnassa ja 
ilmoitusvelvollisuuteen 
sisältyvä suunnitelma 
työvoimapalvelujen 
järjestämisestä  
toimitettava 
valtioneuvostolle 
31.10.2023 mennessä

toimeenpano-

ohjelma

• toimeenpano-ohjelmasta 
sopiminen ja toimeenpano-
organisaation ylös ajo

• toimeenpano käynnistyy 
1.1.2024

2023 2024


